HINNA PARK

m med sine 2 600 arbeidsplasser blir det storste kontorbygget i Jdttdvdgen.
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bindingsverk og varierer fia 13-15
kvadratmeter. Fasadekledning blir i
granitt og platematerialer.

— Nér montasjen begynner 21. fe-
bruar, blir det spennende & se om vi
har klart 4 luke bort alle feil gjennom
digital prevebygging. Vi har jo en
nullfeil-malsetting pa prosjektet som
vi skal nd, poengterer Grottvik. For 4
veere enda sikrere har de ogsd bygd et
fysisk prevefelt som er montert pa
byggeplass, og erfaring viser at vi har
luket ut det meste gjennom den digita-
le provebyggingen.

BIM eller modellbasert
prosjektering og produksjon
HENT har satset mye p& bruk av BIM
1 prosjektering - trimmet digital byg-
ging - og BIM i produksjon -trimmet
bygging.

Prosjekteringsgruppa  har  aktivt
brukt BIM i prosjektet bade til teg-
ningsproduksjon og tverrfaglig koor-
dinering.

— En ting vi lerte tidlig av var
BIM- og apenBIM-radgiver Lars Chr
Christensen fra multiBIM, var hvor
viktig det er & se p4 BIM som en inte-
grert del av prosjekteringsarbeidet og
& ikke vaere for ambisies farste gang,
Derfor valgte vi ikke & ha en egen
BIM-koordinator som sitter i en krok
og jobber med BIM. Assisterende
prosjekteringsleder Erik Kvamshagen
i Rambgll har sammen med HENTS

FLEKSIBELT. Byggene er utformet som et fleksibelt ho i ]
] yeffektivt kontor/forskningsbyqg for Aker Solutions i
Stavanger. Bygningsmassen er planlagt i hovedsak i fem etasjer med to volumer nggt Jattavdgen som zt:'ek-

ker seg opp i dtte etasjer.

kvalitetsleder Petter Eide serget for at
koordineringsmodellen har blitt opp-
datert jevnlig. De to lager ogsa koor-
dineringsrapporter til prosjekterings-
glilppa for oppfolging, forteller Gratt-
vik.

BIM - en digital byggeplass

BIM er ikke noe spesielt, sier Chris-
tensen.

b HENT, sammen med prosjekter-
ingsgruppa, bygger en digital utgave

av byggene i Jattivdgen pa pc-en —en
digital byggeplass - for 4 sikre at en
hgr tenkt og planlagt riktig fer byg-
gingen starter i den virkelige verden,

~ A gjennomfare et prosjekt med
&pen-team-BIM betyr at man bygger
bygget pd skjermen for man gjor det
pé tomta. Vi regner med 4 kunne luke
ut minst 80 prosent av de &penbare
prosjekteringsfeil/kollisjoner som tid-
ligere har vart lost pa byggeplass som
falge av dette. Det betyr ogsa at vi i

H.: Voll Arkitekter

langt sterre grad enn tidligere kan
kontrollere prosjekteringsfremdrift pa
alle fag. T tillegg er det et kanonbra
hjelpemiddel til visualisering av byg-
get, og dette benyttes pa basmater og
byggherremoter. En feil pd PC-en er
billig & rette opp, mens en feil pa byg-
geplass ofte koster betydelig bade i
plunder og heft, fremdrift og penger,
avslutter Thomas Grottvik.

F asadespesialisten
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I samme omréde som Condeep-plattformene i sin tid ble bygget, oppforer Aker Solutions sitt ' v S —
65.000 kvadratmeter nye hovedkontor som med sine 2600 arbeidsplasser blir det storste , BT 1) ; : il
kontorbygget i Jattadvagen. Oppdragsgiver er Jattdvagen AS som eies av Aker Solutions ASA i —_— |

og Arthur Buchardts AB Invest AS.

Anne-Beth Jensen

abj@bygg.no

Entreprengrselskapet HENT AS er
godt forngyd med & veere pé plan.

— Aker Solutions Stavanger er et
omfattende prosjekt med stort byg-
ningsvolum. Det sterste bygget pé ca
55.000 kvadratmeter fundamenteres
med peler til fjell, og det har veert en
ganske omfattende pelejobb. T
Stangeland Maskin utferer arbeidene
som omfatter to underjordiske parke-
ringsetasjer, forteller prosjektleder
Thomas Grattvik i HENT.

Under grunnvannstand
Det har vaert utfordrende & bygge fem
meter under grunnvannstand.

— Det blir mye pumping av vann,
sikringstiltak og detaljert planlegging
av de ulike fasene. Vi hadde opp-
rimnelig planlagt & slé spunt rundt he-
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le byggegropa. Men etter 4 ha
giennomfort en provegraving, fant vi
at ut at massene var annerledes enn
opprinnelig antatt. Dermed ble andre
tiltak iverksatt. N& er det spuntet opp
imot rundkjeringen og mellom byg-
gene for & unng setninger pé det min-
ste bygget (10 000 kvm) som er fun-
damentert pa lgsmasser.

De plasstepte betongarbeidene ut-
fares i egen regi, supplert med 25.000
timer innleid fra Zucotec .

- De dyktige fagfolkene fra Portu-
gal skal ogsd montere ytterveggsele-
mentene for oss, opplyser Grottvik.

Omfattende
betongelementleveranser
Con-Form Trendelag har en omfat-
tende leveranse av alle prefabrikkerte
clementene under forste etasjeniva,
Spenncon leverer de prefabrikkerte

betongelementene fra 1. etg og opp-
over. Med Atte ctasjer er disse job-
bene omfattende pa det starste bygget,
som far to etasjer med parkeringskjel-
ler, og det minste bygget som har tek-
niske rom 1 kjeller.

Prosjekterer parallelt med
produksjon

Et omfattende prosjekt som Aker So-
lutions Stavanger er krevende & koor-
dinere. Prosjekteringsgruppen bestéir
av Voll Arkitekter, Myklebust A/S,
Ramball Norge, Norcousult og Multi-
consult.

— Vi har en tett moteplan med
ukentlige mater i prosjekteringsgrup-
pa, fordi fremdriften er trimmet, kon-
staterer Grottvik.

— Den digitale byggeplassen (BIM)
har ogsd vart viktig for oss som et
ledd i var kvalitetssikring av produkt
og prosess, sier han,

Toff fremdrift
For 4 sikre fremdriften har de bevisst
satset pd prefabrikasjon.

— For cksempel skal fasadene
bygges med fasadeelementer som
prefabrikkeres ved Steren Treindus-
tri. For 4 redusere usikkerhet valgte
vi & provebygge og prevemonterc
digitalt farst. Vi bygde alle fasadee-
lementene digitalt og prevemonterte
disse slik at arkitekt- og konstruk-
sjonsmodellen ble kvalitetssikret.
Denne provebyggingen og -monta-
sjen klargjorde flere kritiske pro-
blemstillinger, som vi mest sannsyn-
lig ikke ville oppdaget for pa bygge-
plass uten denne tilneerming, under-
streker han.

Digital provebygging
og testmontasje
Fasadeelementene er bygget opp av

-
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